

Plan de trabajo para la implementación del RUAF en las DLS e IPS del Valle del Cauca

Actividad	Responsable	Fecha
FASE PER OPERATIVA		
A. Divulgación		
Convocatoria a municipios (Apoyo MPS)	SDS	Julio 2-3
B. Alistamiento de las instituciones		
Identificación IPS Potenciales para su implementación (Población objetivo)	SDS – CDEV	Julio 30
Verificación disponibilidad física para realizar el registro (solicitud de apoyo al ministerio)	SDS – CDEV	Agosto 3 – agosto 27
Habilitación puerto 8084 e instalación del aplicativo local	MPS-IPS	Sep 3 a sep 24
C. Formación de tutores		
Formación de tutores Municipios	MPS-IPS-DLS	Agosto 3 al 31
Capacitación de médicos	MPS-IPS	Sep 1 a sep 24
FASE OPERATIVA		
Asignar tutores	SDS – CDEV-DLS	Sep 1 al 4
Capacitación personal de Estadísticas Vitales	SDS – CDEV-MPS	Agosto 4 al 31
Capacitación a médicos de las instituciones seleccionadas	SDS – CDEV-MPS	Agosto 10 a septiembre 30
Inicio de registro en línea de las IPS seleccionadas	IPS	Octubre 1
Asignación de claves y creación de usuarios IPS y DLS	IPS-MPS	Septiembre 1 a Septiembre 30
Fecha de inicio del registro en WEB	IPS-DLS	Octubre 1
Visitas de seguimiento	SDS – CDEV	Octubre 1 a Diciembre 31

SDS: Secretaría Departamental de Salud

CDEV: Otras Instituciones Comité Departamental de Estadísticas Viatles

MPS: Ministerio de la Protección Social

IPS: Institución Prestadora de servicios de Salud

IPS PRIORIZADAS