



# **INFORME GESTIÓN – PRIMEROS 100 DÍAS**

## **1. REHABILITACIÓN DE LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TULUA – RIOFRIO – TRUJILLO Y EL MUNICIPIO DE RIOFRIO Y EL CORREGIMIENTO DE SALÓNICA, VALLE DEL CAUCA.**

Para la ejecución de esta obra se encontró que hay 3 contratistas para atender cada uno de los tres sectores contratados.

Esta Administración a mediados de enero del presente año, convocó tanto a Contratistas, Interventores y Supervisores, con el fin de instar a los contratistas e interventores a dar inicio inmediato a las obras contratadas ya que se había firmado la correspondiente acta de inicio desde el pasado 30 de noviembre del 2015 sin que a la fecha se haya dado inicio a las mismas, exigiendo celeridad y cumplimiento del objeto contratado. Se obtuvo desde allí respuesta positiva por parte de cada responsable viéndose reflejado en los avances que a la fecha se registra en cada sector.

La supervisión y seguimiento se efectúa de manera permanente con el fin de que se cumplan con los plazos y los requerimientos pactados.

## **2. MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de Placa Huella en Municipios del Departamento del Valle del Cauca (Placa Huella)**

Esta obra está siendo ejecutada por 4 Contratistas, quienes están a cargo de una zona cada uno. Se han entregado 62 de los 92 tramos a intervenir

Esta Administración a mediados de enero del presente año, convocó tanto a Contratistas, Interventores y Supervisores, con el fin de instar a los contratistas e interventores a dar inicio inmediato a las obras contratadas ya que se había firmado la correspondiente acta de inicio desde el pasado 30 de noviembre del 2015 sin que a la fecha se haya dado inicio a las mismas, exigiendo celeridad y cumplimiento del objeto contratado. Se obtuvo desde allí respuesta positiva por parte de cada responsable viéndose reflejado en los avances que a la fecha se registra en cada sector.



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

La supervisión y seguimiento se efectúa de manera permanente con el fin de que se cumpla con los plazos y los requerimientos pactados.

### **3. DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE (PUENTE NUEVO JUANCHITO)**

Los Estudios y Diseños adelantados por el contratista del Nuevo puente de Juanchito en estructura metálica fueron presentados y socializados en el mes de enero a esta administración, la cual en conjunto y coordinación con Invias insto al contratista a adelantar los Estudios y Diseños iniciales y que dan cumplimiento al objeto contratado, como es la construcción de un puente en estructura de concreto mediante voladizos sucesivos.

Dichos estudios y diseños serán entregados a finales del mes de marzo de 2016.

Por otro lado se cuenta ya con toda la gestión predial realizada. Se destacan como actividades realizadas: la socialización del proyecto, el inicio actas de vecindad.

### **4. ESTUDIOS Y DISEÑOS – ESTRUCTURACION DE PROYECTOS**

#### **a. CALI – JAMUNDI**

Esta Administración una vez analizó los estudios y diseños entregados por la Fundación Universidad del Valle, correspondiente a la construcción de la doble calzada de la vía Cañasgordas (desde el puente del río Pance hasta la glorieta de Alfaguara) y que comunica a los Municipios de Cali y Jamundí, solicitó a dicha Entidad, que se efectuara el Ajuste a los mismos, revisara los predios a afectar y su presupuesto, con el fin de contar con el proyecto completo que esta administración se dispone ejecutar.

#### **b. CALI – YUMBO**

Este proyecto que cuenta con recursos del INVIAS, mediante Convenio 253 de 2013, en su segunda fase de construcción, se encuentra que requiere de la intervención por parte de la Alcaldía del Municipio de Cali en lo atinentes a las redes secas y húmedas por estar en la zona de cobertura del citado Municipio y por ser EMCALI dueño de las redes.

Ante la negativa de la Administración Municipal de Cali, por no disponer de los recursos para atender dichas redes, la Señora Gobernadora del Valle del



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

Cauca – Dra. Dilian Francisca Toro Torres, con el fin de darle continuidad al proyecto, destinó recursos de Inversión a través del rubro mejoramiento para la presente vigencia, por valor de \$2.000.000.000 permitiendo con ello garantizar el cumplimiento al objeto del Convenio.

Por otro lado se cuenta con los estudios , diseños y toda le gestión predial realizada para entrar a contratar.

## c. CALI – CANDELARIA.

A mediados del año 2015 el Gobierno Departamental suscribió Convenio No. 0994 de 2015, con el INVIAS a través del cual se autorizaba a Invias ejecutar las obras necesarias en la vía Cali - Candelaria.

Esta Secretaría cuenta con dos Estudios y Diseños en la citada vía, que comprende los tramos Cali – Candelaria hasta Cavasa (10 KM) y Cavasa cruceo Candelaria (7.4 Km), los cuales serán ajustados, con el fin de atender lo requerido para la atención de este tramo vial.

A solicitud de la Señora Gobernadora ante el Director Nacional del INVIAS, se convino liquidar dicho Convenio por mutuo acuerdo, con el fin de que sea el Departamento quien ejecute las obras. Este proceso se encuentra en trámite.

## 5. PROYECTOS DE ORDENANZAS

### PREDIOS:

Se presentó proyecto de Ordenanza ante la Honorable Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, la cual fue aprobada luego de surtir los tres (3) debates reglamentarios, que tiene como objeto principal se autorice a la Señora Gobernadora, para que declare de utilidad pública e interés social la adquisición de:

a. TREINTA (30) PREDIOS necesarios para adelantar la *CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AVENIDA SANTA ANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MUNICIPIO DE CARTAGO- VALLE DEL CAUCA.*

b. CUARENTA Y OCHO (48) PREDIOS necesarios para dar cumplimiento a lo pactado en el literal “b” de la CLAUSULA OCTAVA “OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO” del Convenio Interadministrativo No. 2335 de 2013, suscrito por el Departamento con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE CUATRO CARRILES SOBRE EL RIO



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

- c. VEINTICUATRO (24) PREDIOS necesarios para dar cumplimiento a lo pactado en el literal “b” de la CLAUSULA OCTAVA “OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO” del Convenio Interadministrativo No. 253 de 2013, suscrito por el Departamento con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, convenio el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA ANTIGUA CALI – YUMBO Y RAMAL CRUCERO DAPA – DAPA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”

## VIGENCIAS FUTURAS

Se presentó proyecto de Ordenanza ante la Honorable Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, la cual fue aprobada luego de surtir los tres (3) debates reglamentarios, que tiene como objeto principal se autorice a la Señora Gobernadora, para comprometer vigencias fiscales futuras ordinarias, para los proyectos que a continuación se relacionan:

- REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE LA UNIÓN - LA VICTORIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, Valle del Cauca.
- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA ANTIGUA CALI - YUMBO Y RAMAL CRUCERO DAPA - DAPA en el Departamento del Valle del Cauca - segunda fase.

## **6. VIAS TERCIARIAS – PLAN FRUTICOLA**

Cumpliendo con la directriz de la Señora Gobernadora para fortalecer la economía de las comunidades campesinas, a través de una adecuada transitabilidad en las vías que permitan una oportuna salida de sus productos y la entrada de insumos a menor costo, la Secretaría de Infraestructura viene adelantando un Proyecto de innovador para el mantenimiento de las vías rurales del Departamento de Valle del Cauca.

Este proyecto se encuentra en la fase de elaboración, tomando como insumo, el listado de veredas en los cuales se implementó el plan frutícola, con el fin de determinar el programa de mejoramiento de las vías.

Para la realización de este proyecto se dispone de recursos por la suma de **\$11.000.000.000**



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

## 7. ARTICULACION CON CARLOS ANDRES CLAVIJO PARA FORMULACION CONTRATO PLAN

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte, viene participando activamente en la concertación de los proyectos estratégicos de infraestructura vial para la construcción de la matriz del contrato plan, a través del cual se espera mejorar la cobertura en la atención de las vías a cargo del Departamento.

## 8. TALLER CAF

A través del Ministerio de Transporte, la Gobernación del Valle del Cauca, fue seleccionada como Entidad piloto para el desarrollo del “Plan de Fortalecimiento Institucional de gestión del riesgo de desastres para la infraestructura vial”, que fue estructurado por el Ministerio del Transporte y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

En cumplimiento de lo anterior se programó un taller de socialización en el mes de febrero de 2016, con una asistencia de 45 personas, representantes de diferentes entidades como CVC, Ingeominas, Osso, Ministerio de Transporte, Planeación Departamental, Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, Policía Nacional, entre otros.

El documento definitivo de este proyecto, está siendo elaborado por la CAF y se espera lo entreguen antes del cumplimiento de los 100 días de gobierno.

## 9. VISITA DE SEGUIMIENTO ALCALDES – MAQUINARIA

La Secretaría a través de su equipo de trabajo, ha estado haciendo presencia en cada Municipio con el fin de socializar la información correspondiente a los compromisos adquiridos en los comodatos, mediante los cuales se entregó la maquinaria, a fin de que pongan al día con los soportes requeridos. Se han visitado a la fecha 18 Municipios.

Se ha entregado en archivo físico y electrónico los formatos diseñados para ello, con el fin de cumplir con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los del Departamento producto del Sistema General de Regalías.

Se ha verificado el estado actual de los equipos y se continuará con esta labor, hasta completar los 39 Municipios, donde se efectuó la entrega de esta maquinaria.



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARÍA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

## 10. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES JUDICIALES

La Oficina Jurídica en cumplimiento de sus competencias y en pro de la Defensa de lo Público, a través de esta Secretaría, atendió:

### a. SENTENCIAS JUDICIALES:

Se realizó las correspondientes visitas a los despachos judiciales de Cali, Cartago y Buga, donde cursan 23 procesos, identificando:

- Que las sentencias 052 de 2013 y 083 de 2015 proferidas por el Juzgado Único Administrativo de Cartago, comprometen a la Secretaría de Educación.
- Que 3 procesos ya se encuentran archivados.
- Que hay 3 procesos a los cuales se les solicitará el archivo por ya estar cumplida la orden impartida por los juzgados.
- Que reposan en la Secretaría los estudios y diseños para ser revisados y ajustarlos de ser el caso, que permitirán dar cumplimiento a 6 sentencias judiciales.
- Que el proyecto Tuluá – Riofrío, que se encuentra en ejecución da cumplimiento a la Sentencia 213 de 2010, proferida por el Juzgado segundo Administrativo de Buga.

### b. DERECHOS DE PETICION:

Se dio respuesta oportuna a 29 Derechos de Petición y se contestaron 3 requerimientos judiciales.

### c. TUTELAS:

Se dio respuesta oportuna a 2 acciones de tutela, una encaminada a suspender el convenio que adelantaba el Departamento con el Comité de Cafeteros y la otra a suspender la obra de la avenida Santa Ana en el municipio de Cartago por la tala de árboles.

### d. INCIDENTES DE DESACATO

Se defendió oportunamente a la señora Gobernadora dentro del trámite incidental propuesto por el accionante NELSON VALVERDE.

### e. ACTOS ADMINISTRATIVOS:

- Se proyectaron las ordenanzas No. 006 y No. 008 (Compra de Predios y Vigencias Futuras).



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

- Se proyectó la Resolución de modificación al comité de precios.
- Se adelanta el proyecto de Resolución a través de la cual se creará el comité de seguimiento de obra Intersectorial

## f. APOYO A LA GESTION

Se apoyó al Departamento, en las etapas pre contractuales y post contractuales a cargo de la Secretaría.

## 11. SEGUIMIENTO CONTRATO PISA – CONSIGNACION DE \$2.945 MILLONES DE PESOS

Por primera vez en todo el tiempo transcurrido de la Concesión se superó el tope máximo del 125% y por ello se logró unos excedentes de \$2.945 millones de pesos, los cuales fueron depositados por PISA en una cuenta de ahorros del Departamento.

La Secretaría de manera permanente viene ejerciendo un seguimiento a esta Concesión.

## 12. ACTUALIZACION DE FICHAS DE PROYECTOS ANTE PLANEACION DEPARTAMENTAL

Cumpliendo con lo determinado por las normas en materia del registro de Proyectos, esta Secretaría a través de su equipo de trabajo, ajustó los proyectos ejecutados durante la vigencia 2.015, dejando actualizados en un 100% su ejecución. Así mismo se procedió a ajustar los proyectos que se estarán ejecutando en la presente vigencia, a través de los cuales se espera adelantar la inversión en beneficio de la Comunidad Vallecaucana, en materia vial.

## 13. SEGUIMIENTO OBRAS

### a. AVENIDA SANTA ANA

Se adelanta seguimiento permanente a la ejecución de la obra, la cual se encuentra en un 60% de ejecución.

Se ha prorrogado el contrato por 3 meses, por situaciones generadas al inicio de la obra y no imputables al contratista.

Adicional a lo anterior la Gobernadora dispuso de \$2.000.000.000 inicialmente, para poder atender obras no previstas y poder así alcanzar la meta de 4 kms de vía mejorada.



# **GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA**

**SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE**

## **b. SEVILLA – LA CRISTALINA**

La obra se encuentra en un 54% de ejecución. Esta Administración viene adelantando seguimientos permanentes, donde se ha solicitado al Contratista presentar un cronograma remedial para con este poder ajustar en lo máximo el tiempo de ejecución de la obra.

## **14. PLAN DE DESARROLLO**

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte participó activamente en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo correspondiente al período de gobierno de la Dra. Dilian Francisca Toro Torres, cumpliendo con los requerimientos del Departamento Administrativo de Planeación, y cuyo producto ya fue entregado por esta Secretaría.

## **15. PARTICIPACION SIG, PLAN ANTICORRUPCION**

La Secretaría formuló el mapa de Riesgos de Corrupción a través del equipo de mejora continua, conformado por los líderes del proceso, los agentes de cambio y auditores internos. Posteriormente fue socializado a través del Comité Técnico en pleno, contando con la participación de la alta dirección.

Se establecieron los controles, las acciones y los responsables respectivos. Dicho plan fue divulgado a través del mini portal de la Secretaría, para conocimiento de toda la comunidad Vallecaucana.

## **16. ATENCION REQUERIMIENTO CONTROL POLITICO – ASAMBLEA DEPARTAMENTAL**

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte atendió de manera oportuna la citación realizada por la Honorable Asamblea Departamental para atender inquietudes sobre obras en ejecución o a ejecutarse por parte de la Secretaría.

## **17. ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A LAS DIFERENTES MISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE HAN VISITADO A LA GOBERNACION DEL VALLE.**

La Secretaría de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte ha participado de las diferentes reuniones realizadas por parte del Departamento con motivo de la visita de las diferentes Misiones Nacionales e Internacionales en donde ha expuesto sus logros y necesidades.





# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARÍA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

## **18. PARTICIPACION Y SEGUIMIENTO EN DIFERENTES REUNIONES CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL**

En diferentes oportunidades han visitado a la Secretaría comisiones de entidades del orden Nacional, como el INVIAS, la ANI, el DPS, entre otras, con el propósito de atender y adelantar diferentes temas relacionados con Contratos, Convenios, liquidación de contratos, etc.

## **19. ESTRUCTURACION NUEVO CONVENIO CON COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS**

Por parte de la Secretaría y en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Señora Gobernadora, se plantea realizar un convenio con el Comité de Cafeteros, para a través de este realizar las labores de mantenimiento de las vías mediante Camineros, así como también, la demarcación de las vías Departamentales, ya que el Departamento cuenta con la máquina para hacerlo, así como también el apoyo logístico y la atención de obras de emergencia.

## **20. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS.**

Esta Administración se propuso darle cumplimiento a la Resolución No. 037 del 17 de febrero de 2015, a través del cual se determina que durante los primeros dos (2) meses de inicio de la nueva vigencia fiscal, debe ser actualizado y elaborado el acto administrativo respectivo.

Es entonces que para la presente vigencia, esta Administración mediante el Decreto No. 0339 del 7 Marzo de 2016, establece el listado de precios unitarios e incremento por transporte (distancia - medio de transporte - grado de dificultad), como referencia para la contratación que efectúe el Departamento respecto a obras civiles, el cual ya está publicado en la página WEB del mismo.

## **21. GESTIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEPENDENCIA.**

Mediante la gestión realizada por el nivel Directivo de la Secretaría, se logró fortalecer la operatividad de la misma, a través de la donación de terceros de elementos tales como:

### **21.1 RECIBIDAS:**

- Dos (2) Impresoras Multifuncionales de alta gama.
- Doce (12) Computadores de Escritorio de gama media



# GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

SECRETARIA DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DEL TRANSPORTE

- Una (1) Impresora multifuncional a color, gama media.
- Resmas de papel tamaño carta y oficio.
- Tres (3) tóner para impresora multifuncional

## 21.2 EN CURSO:

- Una (1) Estación topográfica, gama alta
- Una (1) mira taquimétrica para equipo de topografía
- Un (1) nivel de precisión para equipo de topografía
- Dos (2) computadores de escritorio, gama alta
- Un (1) Televisor para presentaciones
- Un (1) Televisor para Plan Vial
- Tres (3) GPS gama media
- Un (1) GPS gama alta
- Dos (2) Computadores portátil
- Un (1) Video vean

Atentamente,

**JULIAN LORA BORRERO**

Secretario de Macroproyectos de Infraestructura y del Transporte

Transcribió: Ingeniera Ivette Torres P., Profesional Especializada

Revisó: Ingeniero Víctor Hugo Ríos Bocanegra, subsecretario de Infraestructura Vial